

令和 5 年度 重点事業等実施計画				企画課（所）												資料5	
◎：三役報告、○：部長報告 黒：計画 赤：実績 ▼：節目（公式報告、決裁、対外リリース等）				スケジュール／作業内容／達成度													
重点 テーマ	事業名 （事業概要）	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	年度末 対応			
◎ 新	ひまわり畑			協会総会 ひまわり種の手配 種植え	除草	開花								事業中 止			
				開催に係る決裁		広報とびしま8月号掲載											
	すこやかセンター南側の休耕田に地主の了承を得た上で「ひまわり畑」を展開し、協会の夏季イベントとして造成する			10%	40%	80%	100%										
				50%	60%	60%	70%										
				総会で事業確定後、種を手配し、種植えを実施	除草作業を展開	除草作業を展開	一部開花 民間事業者によるバックアッププランのコスモスが開花	事業総括し、反省点をまとめる 次年度は他事業に取り組む									
◎ ①	トビシマクルーズ	受託事業者（JTB）との調整	催行日の決定	協会総会 催行内容の検討・調整	募集内容の検討・調整	募集開始（9月分）	9月29日、30日実施 募集開始（10月分）	10月13日、14日実施 募集開始（11月分）	11月17日、18日実施 募集開始（12月分）	12月15日、16日実施	ハッシュタグキャンペーン	総括	議会報告	完結			
		全国工場夜景都市協議会に正式参加 HP公開	開催に係る決裁			広報とびしま8月号掲載		広報とびしま10月号掲載		全国工場夜景都市協議会 広報とびしま12月号掲載							
	国内最大級のコンテナターミナルを海上から見学するクルーズ船を運航する9月29日（金）、30日（土）、10月13日（金）、14日（土）、11月17日（金）、18日（土）、12月15日（金）、16日（土）全8日JTBを通じて販売、催行予定（土）	10%	100%	50%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	80%	90%	100%				
	JTBとは別に新企画を立案するため、JR東海ツアーズとの調整を開始		JR東海ツアーズとの展開を決定し、催行日等を調整	JTBとの調整を進め催行日を調整 11/11（土）、18（土）、9/16（土）、23（土）、22（金）	JR募集開始		JR東海ツアーズ催行	JTB募集開始	JTB催行	JTB催行	JR募集開始	知事、県議会議員、港湾関係者等を対象とした内覧運航を実施	JR東海ツアーズ催行				
◎ ②	トビシマライツ	愛知県補助金申請 受託事業者との調整 関係課との調整	愛知県補助金交付決定 開催場所の決定 豊根村との調整 新たな展示の検討	協会総会 豊根村産竹材納品 住民・企業への周知 新たな展示の調査研修 点灯式演奏依頼	企画書作成 協賛企業の募集 新たな展示の取組 ナイトマーケット企画	住民・企業の取組 協賛企業訪問 新たな展示の取組 ナイトマーケット周知、依頼	住民・企業の取組 協賛企業訪問 新たな展示の取組 電気工事発注 協力商店の募集	オリジナル展示施工 新たな展示施工 抽選会スキーム準備 ナイトマーケット準備	点灯式（11月2日） ナイトマーケット（11月2日、3日） 点灯・抽選会期間（11月2日～12月24日）	点灯・抽選会期間（11月2日～12月24日）	ハッシュタグキャンペーン 撤収工事	総括	議会報告 協賛企業訪問	完結			
		20%	40%	70%	100%	30%	60%	100%	90%	100%	80%	90%	100%				
	地域経済の活性化を目的として実施するイルミネーション事業で、令和5年度は「竹あかり」2年目の展開となる11月2日（木）～12月24日（日）実施予定	20%	40%	70%	100%	30%	60%	100%	90%	100%	80%	90%	100%				
	愛知県補助金申請内示有受託事業者との調整 関係課との調整	愛知県補助金交付決定 開催場所、展示内容検討 関係者と調整	開催場所、展示内容確定 関係者と調整済	企画書作成 企業に対して案内開始 ナイトマーケット企画	広報展開 展示準備開始	企業訪問 展示準備	展示を計画より前倒し、10/27（金）から開始 ナイトマーケット開催	点灯・抽選会期間 見回り点検、抽選会対応	撤収工事	ハッシュタグキャンペーン 審査	ハッシュタグキャンペーン 結果公開						
◎ ③	とびしマルシェ		前回反省点の整理 次回開催に向けて協議 関係課との調整	協会総会	会場図、警備図案の作成	出店者の想定	開催周知 出店者要項の確定 出店者募集	関係自治体への依頼	出店者調整	出店者説明会 プレスリリース	保健所調整 消防署調整 警察調整	新聞社等再調整	会場設営 開催（3月17日）	完結			
			10%		20%		30%	40%	50%	60%	80%	90%	100%				
	村内商店をはじめ、近隣自治体、友好自治体等を通じて昨年度並みの出店を目指すイベントとする3月17日（日）開催に向けて協会総会で調整		0%	10%		20%		30%	40%	50%	60%	80%	90%		100%		
			開催日の決定	前回反省点の整理 次回開催に向けて協議開始 関係課との調整	会場図、警備図の作成開始	関係自治体への依頼開始 出店者募集要項作成開始				出店者基本規約、出店者募集要項確定	出店者説明会 プレスリリース	保健所調整 消防署調整	契約内容確定 会場設営、開催				
当月課題				【新ひまわり畑】 【①トビシマクルーズ】 【②トビシマライツ】 【③とびしマルシェ】 ・総会で決定	【②トビシマライツ】 ・EX旅募集期間 ※メインオブジェの検討 8/1までにバース案の提出を指示	【①トビシマクルーズ】 ・EX旅募集期間 JTB広報紙で周知 ※混同しないよう 問い合わせ対応をマニュアル化 【②トビシマライツ】 ・協賛企業募集 ※訪問開始 ・ナイトマーケット ※調整開始	【①トビシマクルーズ】 ・EX旅実施 【②トビシマライツ】 ・施工・展示 ・点灯式の起案、案内	【①トビシマクルーズ】 ・JTB募集開始 【②トビシマライツ】 ・抽選会対応 ・点灯式実施	【①トビシマクルーズ】 ・JTB実施 【②トビシマライツ】 ・抽選会対応 【③とびしマルシェ】 ・関係自治体調整	【①トビシマクルーズ】 ・JTB実施 【②トビシマライツ】 ・抽選会対応 【③とびしマルシェ】 ・関係自治体調整	【①トビシマクルーズ】 ・内覧運航実施 【②トビシマライツ】 ・抽選会対応 【③とびしマルシェ】 ・出店者説明会調整	【①トビシマクルーズ】 ・内覧運航実施 【②トビシマライツ】 ・事業総括 【③とびしマルシェ】 ・出店者説明会	【③とびしマルシェ】 ・保健所調整 ・消防署調整 ・警察調整 ・運営打ち合わせ	【③とびしマルシェ】 ・プレスリリース ・取材対応 ・運営打ち合わせ ・実施 ・片付け・事業総括			
課長確認・指示事項 （毎月）		【①トビシマクルーズ】 ・日程再調整 【②トビシマライツ】 ・全体スケジュール調整 【③とびしマルシェ】 ・R4反省点整理	【①トビシマクルーズ】 ・EX旅用クルーズ設定 【②トビシマライツ】 ・起案 【③とびしマルシェ】 ・請負者との打ち合わせ 機会を設定するよう指示	【新ひまわり畑】 ・種植え 【①トビシマクルーズ】 ・EX旅用クルーズ確定 ・JTBクルーズ調整 【②トビシマライツ】 ・企画書作成 【③とびしマルシェ】 ・請負者と日程案共有 【その他】 ・夏まつりで コロッケ販売の指示	【新ひまわり畑】 ・除草 【①トビシマクルーズ】 ・EX旅用クルーズ販売開始 ・JTBクルーズ日程確定 【②トビシマライツ】 ・企画書作成 【③とびしマルシェ】 ・方向性確認 【その他】 ・防災訓練日に ミニマルシェ開催の指示	【新ひまわり畑】 ・除草 【①トビシマクルーズ】 ・EX用クルーズ内容精査 【その他】 ・ミニマルシェ開催	【①トビシマクルーズ】 ・EX用クルーズ終了	【①トビシマクルーズ】 ・JTB用クルーズ対応 【②トビシマライツ】 ・点灯式招待者調整	【③とびしマルシェ】 ・出展者調整指示 【②トビシマライツ】 ・安全対策指示 ・抽選会対応指示	【①トビシマクルーズ】 ・内覧運航実施指示 【②トビシマライツ】 ・安全対策指示 ・抽選会対応指示 【③とびしマルシェ】 ・会場配置検討指示	【③とびしマルシェ】 ・周知方法検討指示	【③とびしマルシェ】 ・経費精査指示	【③とびしマルシェ】 ・安全対策指示				
部長確認・指示事項 （四半期毎）		・計画通りの進捗を確認。特に指示なし			【①トビシマクルーズ】 【②トビシマライツ】 ・進捗を確認。指示事項なし 【③とびしマルシェ】 ・出展者募集の実施を指示	・計画どおりの進捗を確認。特に指示事項なし			・計画どおりの進捗を確認。特に指示事項なし								
三役確認・指示事項 （四半期毎）		・計画通り進めている。各事業は庁内各課の協力が必要なので、全庁で連携が取れるように事前説明し協力要請をすること。 ・ひまわりの種まきは暑い中職員有志の力を合わせて出来てよかった。			・クルーズのEX版については初めての取り組みなので、委託先のJTBと協力して効果測定を行い、次年度への反映をすること。 ・とびしマルシェは昨年度の反省点を活かして、出店者に寄り添った準備をすること。（販売場所、時間など）	・ひまわりについては今回の失敗を糧にして、次年度の夏のイベント事業に反映すること。 ・その他の事業については順調に進捗しており問題なし。			・クルーズの関係者PR内覧運航については、今後の関係者の理解を得るためにも有効だった。 ・マルシェは昨年度の反省事項を踏まえて改善したことが随所に現れていた。来年度に向けて引き続き改善を積み上げていきたい。								

令和 5 年度 重点事業等実施計画

◎：三役報告、○：部長報告

黒：計画 赤：実績 ▼：節目（公式報告、決裁、対外リリース等）

重点 テーマ	事業名 (事業概要)			
		4 月	5 月	6 月
◎ 新	ひまわり畑			協会総会 ひまわり種の手配 種植え ▼ 開催に係る決裁
	すこやかセンター南側の休耕田に地主の了承を得た上で「ひまわり畑」を展開し、協会の夏季イベントとして造成する			10% 50% 総会で事業確定後、種を手配し、種植えを実施
◎ ①	トビシマクルーズ	受託事業者（JTB）との調整 ▼ 全国工場夜景都市協議会に正式参加 HP公開 ▼ 開催に係る決裁	催行日の決定	協会総会 催行内容の検討・調整
	国内最大級のコンテナターミナルを海上から見学するクルーズ船を運航する 9月29日（金）、30日（土）、10月13日（金）、14日（土）、11月17日（金）、18日（土）、12月15日（金）、16日（土）全8日JTBを通じて販売、催行予定	10% JTBとは別に新企画を立案するため、JR東海ツアーズとの調整を開始	100% 50% JR東海ツアーズとの展開を決定し、催行日等を調整 9/16（土）、23（土）	50% 100% JTBとの調整を進め催行日を調整 11/11（土）、18（土）、12/15（金）、16（土）、22（金）
◎ ②	トビシマライツ	愛知県補助金申請 受託事業者との調整 関係課との調整 ▼ 開催に係る起案	愛知県補助金交付決定 開催場所の決定 豊根村との調整 新たな展示の検討	協会総会 豊根村産竹材納品 住民・企業への周知 新たな展示の調査研修 点灯式演奏依頼
	地域経済の活性化を目的として実施するイルミネーション事業で、令和5年度は「竹あかり」2年目の展開となる 11月2日（木）～12月24日（日）実施予定	20% 20% 愛知県補助金申請内示有 受託事業者との調整 関係課との調整	40% 40% 愛知県補助金交付決定 開催場所、展示内容検討 関係者と調整	70% 70% 開催場所、展示内容確定 関係者と調整済
◎ ③	とびしまルシェ		前回反省点の整理 次回開催に向けて協議 関係課との調整	協会総会
	村内商店をはじめ、近隣自治体、友好自治体等を通じて昨年度並みの出店を目指すイベントとする 3月17日（日）開催に向けて協会総会で調整		10% 0% 開催日の決定	

【拡大版】

課長確認・指示事項 (毎月)	【①トビシマクルーズ】 ・日程再調整 【②トビシマライツ】 ・全体スケジュール調整 【③とびしマルシェ】 ・R4反省点整理	【①トビシマクルーズ】 ・EX旅用クルーズ設定 【②トビシマライツ】 ・起案 【③とびしマルシェ】 ・請負者との打ち合わせ 機会を設定するよう指示	【新ひまわり畑】 ・種植え 【①トビシマクルーズ】 ・EX旅用クルーズ確定 ・JTBクルーズ調整 【②トビシマライツ】 ・企画書作成 【③とびしマルシェ】 ・請負者と日程案共有 【その他】 ・夏まつりで コロッケ販売の指示
部長確認・指示事項 (四半期毎)	・計画通りの進捗を確認。特に指示なし		
三役確認・指示事項 (四半期毎)	・計画通り進めている。各事業は庁内各課の協力が必要なので、全庁で連携が取れるように事前説明し協力要請をすること。 ・ひまわりの種まきは暑い中職員有志の力を合わせて出来てよかった。		