

■ 飛島村地域公共交通総合連携計画事業スケジュール

資料5

対応事業		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月																																					
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																																						
計画事業	飛島公共交通バスの実証実験運行(名港線)	実証実験運行																																				実証 行実験 運																																					
	飛島公共交通バスの実証実験運行(蟹江線)	実証実験運行																																				実証 行実験 運																																					
	飛島コミュニティバスの実証実験運行	実証実験運行(利用促進策を同時実施)																		実証実験運行																		実証 行実験 運																																					
	海南病院通院支援タクシーの実証実験運行													乗合タクシー運行準備												実証実験運行																		実証 行実験 運																															
	ミニバスターミナルの設置等環境整備													乗降者調査(1回目)														乗降者調査(2回目)														乗降者調査(3回目)														乗降者調査(4回目)																			
	バスロケーションシステムの導入																									利用者アンケート																																																	
	利用促進活動	事業周知活動(広報・老人クラブ等)												保育所・老人クラブ体験乗車						事業周知活動(広報・老人クラブ等)												バスまつり(ふるさとフェスタ)						サポーター制度検証						次年度事業準備及び周知																															
	利用促進活動	コミバス運賃減免措置																																																																									
	事業評価活動(モニタリング評価のための調査分析)													乗降者調査(1回目)														ア老人クラブ		利用者アンケート		住民アンケート		乗降者調査(2回目)		アバスまつり		乗降者調査(3回目)														乗降者調査(4回目)																							
報告・調整機関	コミュニティバス専門部会																																					会第1回委員		会第2回委員																																			
	法定協議会													開第1回総会																												開第2回総会														開第3回総会																			
	中部運輸局申請(総合連携事業)																																							1次評価		2次評価						事業計画変更認定申請						交付申請																					
	中部運輸局申請(運行申請)																																							変更申請準備		変更申請						変更後運行開始																											