

飛島村地域公共交通総合連携計画事業スケジュール

資料6

対応事業		9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
モニタリング調査	コミバスアンケート	アンケート実施																							
	名港線アンケート	乗降者調査(2回目)	アンケート実施							乗降者調査(3回目)										乗降者調査(4回目)			乗降者調査(4回目)		
	蟹江線アンケート	乗降者調査(2回目)	アンケート実施							乗降者調査(3回目)										乗降者調査(4回目)			乗降者調査(4回目)		
	乗合タクシーアンケート			運行開始				アンケート実施																	
	住民アンケート			アンケート実施																					
	ふるさとフェスタ来場者アンケート				アンケート実施																				
報告・調整機関	コミュニティバス専門部会							会第1回委員開催		会第2回委員開催															
	法定協議会												開第2回総会開催							開第3回総会開催					
	村議会									開12月議会開催										催3月議会開催					
	中部運輸局申請(総合連携事業)												1次評価	2次評価						事業計画変更認定申請	交付申請				
	中部運輸局申請(運行申請)														変更申請準備	変更申請						変更後運行開始			