

飛島村第5次総合計画 策定計画表

タスク名	令和3年（2021年）												令和4年（2022年）												令和5年（2023年）			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
1. 行政マネジメント構築																												
（1）職員意識改革																												
研修						第4次総括説明会	概論	基本構想			基本計画		重点施策	指標	進捗管理手法								総合計画案					
プロジェクトチーム				組織		業務棚卸	→	政策と予算の一致	総合計画への反映	→	→	→	再編成	進捗管理手法の検討	→	→	→	→	R5予算確認									
作業部会					組織																							
（2）既存事業、予算との整理																												
事業と予算の紐づけ整理				PTとの調整	→	→	→	→																				
所管課との調整						業務棚卸	→		各課ヒアリング	→																		
財政担当													R5予算反映	→	→	→	→	→	→									
（3）事業評価等のシステム構築																												
新総合計画のPDCA手法の確立						検討	→		予算試行	→	→	→			決算試行	→	→		進捗管理の確立・職員周知	→	→	→	→	→	本格運用			
2. 住民参画																												
（1）住民意向調査																												
アンケート調査						内容精査	審議会	実施	集計	発表																		
村民ワークショップ						検討	募集	第1回	第2回		住民委員会		住民委員会			住民委員会		住民委員会										
意見収集ボードの設置等						コンセプトロゴ検討	→	設置等																				
飛島学園インタビュー						検討	実施																					
（2）議会等への説明																												
議会報告・審議						アンケート報告			基本構想骨子報告			基本構想案			基本計画案			総合計画素案			上程							
パブリックコメント																		実施	回答意見反映									
（3）総合計画審議会																												
策定委員会（庁内検討会議）						第1回アンケート			第2回基本構想骨子		第3回基本構想案		第4回基本計画骨子		第5回総合計画案		第6回総合計画素案			第7回総合計画素案								
総合計画審議会							第1回					第2回				第3回		第4回		第5回								
委員委嘱、概要説明 アンケート内容の確認																												
基本構想骨子案の確認																												
基本構想の決定 基本計画の案の確認																												
基本計画（パブコメ）の決定																												
パブコメ等の反映																												
3. 基本方針																												
（1）基本方針																												
基本方針				意向確認		村長インタビュー					村長意向確認						村長意向確認			村長意向確認								
分析								人口推計	財政推計																			
4. 基本構想																												
（1）基本構想																												
骨子の作成								骨子	→	施策体系案	→																	
基本構想の作成										案作成	→	審議会	審議会意見による修正							パブリックコメント意見反映								
5. 基本計画（総合戦略）																												
（1）基本計画																												
骨子の作成											骨子	→																
基本計画の作成													案作成	重点施策案作成	指標案作成	審議会	審議会意見による修正			パブリックコメント意見反映								
（2）総合計画本文																												
本文の作成																素案作成	→	→	原稿作成	→	→	校正・編集	印刷	各課配布				
ビジョンブック（概要版）の作成																素案作成	→	→	原稿作成	→	→	校正・編集	印刷		全戸配布			

※計画のタスクや実施時期等は変更することがあります