

第5次飛島村総合計画 前期基本計画 実施計画（進捗管理シート）の評価結果

1. 進捗管理の目的

第5次飛島村総合計画 前期基本計画に掲げる施策を実現するための具体的な事業、実施時期等を明らかにした「実施計画」の進捗状況を把握するため、同計画をもとに進捗管理シートを作成しています。（資料5）

この進捗管理により、今後の施策の方向性を調整するとともに、必要に応じて「実施計画」の見直し等を検討し、前期基本計画に掲げる施策の実現を目指しています。

2. 進捗管理のポイント

No.	政策名	0. 災害に強いむらづくり	財源内訳（千円）	年度	令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	所屬長評価
1	施策分野	防災	国庫	0	・地域防災計画更新、公表 ・備蓄資材更新 全避難所	・地域防災計画更新、公表 ・備蓄資材更新 全避難所	評価（達成・未達成）
	事業名	防災対策事業	県費	1,601			評価コメント
重点分野	計画	地域防災計画の更新	地方債	0			達成項目 ・地域防災計画更新、公表 ・備蓄資材更新
指標	・令和3年度の実績を継続するとともに定められた保管年数に従い備蓄資材の更新を行う。		その他	0			未達成項目 ・
	開始年度	2023	終了年度	2027	計	90,899	予算
						11,600	13,704
							A（達成した）

各所屬長は「実施計画」に記載される令和6年度の行動計画について評価しました。評価では、達成項目と未達成項目とに分類するとともに、具体的な行動内容や当該計画を実行する上で問題となった背景等をコメント欄に記載しています。

評価は、「A（達成した）」「B（一部達成した）」「C（達成していない）」の3段階とし、特に「C（達成していない）」と評価した行動計画については、面談形式によるヒアリングの中で、未達成となった理由の把握に努めました。

3. 評価区分の分類

評価区分は、次の表の分類により3段階の評価としています。

区 分	概 要
A	達成した
B	一部達成した
C	達成していない

4. 評価区分ごとのまとめ

「実施計画」は、182の行動計画から構成され、そのすべてを評価しました。その結果、令和6年度の評価区分ごとの集計結果は次の表のとおりとなりました。

■評価区分と全体集計

評価区分	事業項目数 (%)
A (達成した)	139 (76.4%)
B (一部達成した)	40 (22.0%)
C (達成していない)	3 (1.6%)
合計	182 (100.0%)

【C評価の主な理由】別添資料5より記載

資料5 13 ページ

◇No. 47 村広報等発行事業【総務部企画課】

計画指標

- ・LINE公式アカウントの導入
令和9年度までに導入する

資料5 19 ページ

◇No. 74 老人福祉総務事業【民生部敬老センター】

計画指標

- ・交流拠点の整備
令和10年度【令和11年度：変更案】までに整備する

資料5 24 ページ

◇No. 86 授産所運営委託事業【民生部福祉課】

計画指標

- ・ふれあいの郷における障がい児者の就労機会の場の確保
令和10年度【令和11年度：変更案】においても就労機会の場として1箇所を維持する