

第5次飛島村総合計画 前期基本計画 実施計画（進捗管理シート）の総括

1. 進捗管理の目的

第5次飛島村総合計画 前期基本計画に基づいて作成された「実施計画（進捗管理シート）」に掲載されている事業の進捗状況等について把握するとともに、今後の施策の方向を調整および検討し、施策のより一層の推進を図るための基礎資料を得ることを目的として実施しました。

2. 進捗管理のポイント

No.	政策名	0. 災害に強いむらづくり	財源内訳（千円）		年度	令和5年度 2023年度	所屬長評価	
							評価（達成・未達成）	評価コメント
1	施策分野	防災	国庫	0	行動計画	・地域防災計画更新、公表 ・備蓄資材更新 全避難所	達成項目 ・地域防災計画更新、公表	計画更新・公表については、実施ができたが、備蓄資材の更新については、避難所毎に随時実施するため、一部達成とした。
	事業名	防災対策事業	県費	0			未達成項目 ・備蓄資材更新	
重点分野	計画	地域防災計画等の更新	地方債	0				
指標	・令和3年度の実績を継続するとともに定められた 保管年数に従い備蓄資材の更新を行う。		その他	0				
目標			一般財源	72,000				
開始年度	2023	終了年度	2027	計	72,000	予算	11,600	B（一部達成した）

実施計画に位置づけている事業について、各所屬長において評価を行いました。

令和5年度における行動計画に記載しているそれぞれの項目について、達成項目と未達成項目に分類するとともに、達成・未達成の項目について各所屬長が評価コメントを記載し、「A（達成した）」「B（一部達成した）」「C（達成していない）」の3段階で評価しました。

なお、特に「C（達成していない）」の評価となった事業については、面談形式によるヒアリングのなかで、その評価に至った理由の把握に努めました。

3. 留意事項

評価区分については、次の表の分類によります。

区 分	概 要
A	達成した
B	一部達成した
C	達成していない

4. 評価区分ごとのまとめ

実施計画については、182 の事業から構成されており、事業の実情をふまえながら※先述の評価を行いました。その評価区分ごとに集計を行った結果が、以下の通りになります。

※…No. 113 「車両管理事業」については令和 8 年度から検討を実施という実情をふまえ、評価対象から除外している。

■評価区分と全体集計

評価区分	事業項目数 (%)
A (達成した)	130 (71.4%)
B (一部達成した)	34 (18.7%)
C (達成していない)	17 (9.3%)
未評価	1 (0.6%)
合計	182 (100.0%)