

■平成22年度事業計画一覧

対応事業			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬				
総合連携計画事業	飛島公共交通バスの実証実験運行	飛島公共交通バス(名港線)の実証運行	実証実験運行																														実証実験運行									
		飛島公共交通バス(蟹江線)の実証運行	実証実験運行																														実証実験運行									
	飛島コミュニティバスの実証運行	飛島コミュニティバスの実証運行	実証実験運行																														実証実験運行									
		海南病院通院支援タクシーの実証運行	海南病院通院支援タクシーの実証運行	実証実験運行																														実証実験運行								
	ミニバスターミナルの設置等環境整備		ミニバスターミナルの設置等調査検討					乗降者調査(1回目)									乗降者調査(2回目)																			乗降者調査(4回目)						
		バスロケーションシステムの導入検討															利用者アンケート																									
	利用促進活動	サポーター制度の実施及び検討	バス車両協賛広告事業の実施						バス停留所協賛整備事業の実施												新規サポーター制度の検討																					
		広報活動等の実施	事業周知活動(広報・老人クラブ等)												啓発活動の実施												次年度計画の周知															
事業評価活動(モニタリング・評価のための調査分析)	アンケート調査及び分析								利用対象者アンケート(老人クラブ)						利用者アンケート			利用者対象者アンケート(住民)			課題抽出・改善策整理																					
	乗降客数調査及び分析								乗降者調査(1回目)									乗降者調査(2回目)									乗降者調査(3回目)									乗降者調査(4回目)						
法定協議会・交通会議事務	法定協議会等の開催	法定協議会の開催							開催第1回総会																			開催第2回総会									開催第3回総会					
		専門部会の開催																				会第1回委員会						会第2回委員会														
	関係機関申請等	中部運輸局申請(総合連携事業)	助総申請事業補																									1次評価			2次評価						事業計画変更認定申請			交付申請		
		中部運輸局申請(運行申請)																											変更申請準備			変更申請						変更後運行開始				