

飛島村地域公共交通総合連携計画事業スケジュール

対応事業		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
実証運行の実施	飛島公共交通バス(名港線)の実証運行	バス運行																																			
	飛島公共交通バス(蟹江線)の実証運行	バス運行																																			
	飛島コミュニティバスの実証運行	バス運行																																			
	海南病院通院支援タクシーの実証運行														乗合タクシー事業者選定及び準備		乗合タクシー運行申請																				
利用促進策の実施	広告事業、サポーター制度の導入検討																																				
	広報活動の実施																																				
	飛島コミュニティバスの利用促進策の実施																																				
事業評価活動の実施	モニタリング・評価のための調査分析																																				
協議会の開催	協議会総会等の開催																																				
	ミニバスターミナルの設置等環境整備 バスロケーションシステムの導入																																				
その他事業	ミニバスターミナルの設置等環境整備 バスロケーションシステムの導入																																				

