

第5次飛島村総合計画 前期基本計画 実施計画（進捗管理シート）の評価結果

1. 進捗管理の目的

第5次飛島村総合計画 前期基本計画に掲げる施策を実現するための具体的な事業、実施時期等を明らかにした「実施計画」の進捗状況を把握するため、同計画をもとに進捗管理シートを作成しています。（資料5）

この進捗管理により、今後の施策の方向性を調整するとともに、必要に応じて「実施計画」の見直し等を検討し、前期基本計画に掲げる施策の実現を目指しています。

2. 進捗管理のポイント

No.	政策名	0. 災害に強いむらづくり		財源内訳（千円）		年度	令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	令和7年度 2025年度	所屬長評価	
1	施策分野	防災								評価（達成・未達成）	評価コメント
	事業名	防災対策事業				行動 計画	・地域防災計画更新 ・公表 ・備蓄資材更新 全避難所	・地域防災計画更新 ・公表 ・備蓄資材更新 全避難所	・地域防災計画更新 ・公表 ・国民保護計画更新 ・公表 ・備蓄資材更新 全避難所	達成項目 ・地域防災、国民保護計画更新 ・備蓄資材更新 未達成項目 ・	地域防災計画及び国民保護計画の更新を行い、備蓄品（食料）は台帳に基づき更新を行った。
	計画 指標	地域防災計画書の更新 ・令和3年度の実績を継続するとともに定められた保管年数に従い備蓄資材の更新を行う。									
	重点 分野										
—	開始年度	2023	終了年度	2027	計	104,233	予算	11,600	13,704	34,805	A（達成した）

各所屬長は「実施計画」に記載される令和7年度の行動計画について評価しました。評価では、達成項目と未達成項目とに分類するとともに、具体的な行動内容や当該計画を実行する上で問題となった背景等をコメント欄に記載しています。

3. 評価区分の分類

評価区分は、次の表の分類により3段階の評価としています。評価は、「A（達成した）」「B（一部達成した）」「C（達成していない）」の3段階とし、特に「B（一部達成した）」と評価した行動計画については、面談形式によるヒアリングの中で、理由の把握等に努めました。

区 分	概 要
A	達成した
B	一部達成した
C	達成していない

※「—」については、評価を実施していません。

4. 評価区分ごとのまとめ

「実施計画」は、183の行動計画から構成されている中で、令和6年度に2つの事業が終了※していること、令和7年度に2つの事業7が終了していることから合計は179事業となります。

令和7年度の行動計画179については、そのすべてを評価し、その結果、令和7年度の評価区分ごとの集計結果は次の表のとおりとなりました。

【令和6年度】

※No. 112 車両管理事業（環境対応車の導入）【総務課】

No. 117 庁舎等維持管理事業（公共施設の脱炭素化）【総務課】

【令和7年度】

※No. 22 商工振興事業（既存店の宅配サービス等への補助制度）【経済課】

No. 23 商工振興事業（既存店の業種展開への補助制度）【経済課】

■評価区分と全体集計

評価区分	事業項目数（％）
A（達成した）	137（76.5％）
B（一部達成した）	42（23.5％）
C（達成していない）	0（0.0％）
合計	179（100.0％）