
第５次飛島村総合計画後期基本計画及び第３期飛島村地方版総合戦略スケジュール 

令和８年度 
 

 ≪基礎調査・職員参画≫ ≪村民参加≫ ≪計画の策定≫ ≪会議≫ 

４月 

  
  

５月 

  
 

６月 

 
 

  

７月 

  

８月 

   

９月 

   

１０月 

    

１１月 

    

１２月 

    

1 月 

    

2 月 

    

3 月 

 
  

 

アンケート設計 

庁内ヒアリングシート 
回収・取りまとめ 

基本計画骨子案の

作成 

業務実施方針および計画策定方針の立案（適宜見直し） 

庁内ヒアリングシート 
記載期間 

前期基本計画の 
評価結果取りまとめ 

社会潮流の整

理、基礎統計デ

ータ、各種個別

計画等の整理 

計画骨子案・施策

体系案の作成 

第３回 
審議会 

第２回 
策定委員会 

設問検討 

実施（配布・回収） 

実施２週間＋予備１週間 

発送準備、調査票・封

筒印刷、封入・封緘 

入力・単純集計 

クロス集計・分析 

調査結果の 

報告書作成 

庁内ヒアリングシート 
作成 

調査票修正 

村長インタビュー 

人口推計 

１２月議会 
概要報告 

３月議会 
骨子報告 

第２回 
審議会 

第１回 
策定委員会 

進捗管理 
【評価】 

第１回 
審議会 

６月議会最終日 
スケジュール 

報告 

庁内 
アンケート

調整 

９月議会 
アンケート
（案）報告 

資料８ 

ワークショップ※ 

※7/10 開催 総合計画審議会における委員の指摘を受け修正 



令和９年度 
 

 ≪職員参画≫ ≪基本計画の策定≫ ≪成果品作成≫ ≪会議≫ 

4 月 

 
 

 

5 月 

  
 

6 月 

  
  

7 月 

  
 

 

8 月 

    

9 月 

 
  

 

10 月 

 
 

 

11 月 

  

12 月 

  

1 月 

  
 

 

2 月 

   

3 月 

    

 

パブリックコメントの実施 

校正 

デザイン・編集 

基本計画の完成 

第５次総合計画後期基本計画の完成 

パブリックコメント意
見への回答・反映 

議会への報告 

基本計画案の検討・作成 

指標案の検討・作成 

重点施策案の検討・作成 

【
随
時
検
討
】 

計画書・ガイドブック版下データ納品 

総合計画原案の作成 

【計画書・ガイドブック】 

第４回 
審議会 

第３回 
策定委員会 

第５回 
審議会 

第４回 
策定委員会 

第６回 
審議会 

第５回 
策定委員会 

総合計画素案の作成 

【
随
時
検
討
】 

９月議会 
計画素案報告 

１２月議会 
計画案報告 

６月議会 
基本計画案※

報告 

デザイン等

調整 
 

※事務局で誤りを修正 


